2018年江门市城市品质提升行动第一期 “红黑榜”
	红       榜

	序 号
	项目名称
	责任单位
	上榜理由

	
	
	牵头单位
	协办单位
	

	1
	珠西枢纽新城城市设计及控制性详细规划
	市城乡规划局
	无
	已经市政府批准，提前完成，完成质量较高。

	2
	桥南大道（蓬江大桥－江海一路）
	高新（江海）区政府
	无
	道路全要素提升，且效果较好

	3
	江海一路（东海路－白水带牌坊）
	高新（江海）区政府
	无
	道路全要素提升，且效果较好

	4
	高新（江海）区“厕所革命”项目（26座）
	高新（江海）区政府
	市卫生计生局
	完成效果较好，市领导转发相关信息报道

	5
	新会区“厕所革命”项目（26座）
	新会区政府
	无
	完成效果较好，市领导转发相关信息报道

	6
	景贤小学
	高新（江海）区政府
	无
	原项目定于9月完工，目前已竣工验收，建议红榜

	7
	龙湾高速出入口提升
	市建管中心
蓬江区政府
市林业和园林局
市交通运输局
	[bookmark: _GoBack]无
	完成效果较好



	黑  榜

	序 号
	项目名称
	责任单位
	上榜理由

	
	
	牵头单位
	协办单位
	

	1
	白石大道东（丰乐路-甘棠路）改造工程
	市建管中心
	无
	进度严重滞后

	2
	迎宾路（胜利北路－江门大道）
	市建管中心
	蓬江区政府
	进度严重滞后

	3
	永盛二路
	蓬江区政府
	无
	进度严重滞后

	4
	蓬江区厕所革命项目
	蓬江区政府
	市卫生计生局
	进度严重滞后

	5
	江门市食品检（监）测能力建设规划项目
	市食品药品监管局
	无
	进度严重滞后

	6
	五邑大学策文商学院大楼建设项目
	五邑大学
	无
	该项目原定5月完工，未能按时完成项目

	7
	城镇污水处理厂提标改造工程丰乐污水厂提标改造
	市滨江建设投资有限公司
	无
	进度严重滞后

	8
	潮连污水处理厂扩建工程（厂区工程）
	市滨江建设投资有限公司
	蓬江区政府
	进度严重滞后

	9
	金桐路
	蓬江区政府
	无
	进度严重滞后

	10
	桐乐路
	蓬江区政府
	无
	进度严重滞后

	11
	新会城北路、西门路
	新会区政府
	无
	进度严重滞后



