2020年江门市各市（区）重点考核任务完成情况表（1-9月）
	序号
	区域
	指标名称
	考核内容
	目标要求
	完成情况

	1
	蓬江区
	深化工业挥发性有机物治理，实施VOCs总量控制，大力推进挥发性有机物重点行业整治与减排。
	加快推进VOCs减排工作，完成30家县级挥发性有机物重点监管企业和35家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治工作。（5分）
	（1）2020年6月底前，完成30家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治。
（2）2020年9月底前，完成35家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治。
	（1）已完成。30家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治已完成整治16家，关停或关闭涉VOCs生产线14家。
（2）已完成。截至9月底，35家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治已完成整治30家，关停或关闭涉VOCs生产线5家。

	2
	蓬江区
	机动车维修行业挥发性有机物整治。
	全面贯彻落实省、市两级关于挥发性有机物整治的相关要求，通过采取原料替代、过程管理、未端治理等全过程污染控制措施， 促进汽修行业的规范化营运管理，大幅减少我市汽车维修行业挥发性有机物（VOCs）排放总量。（2分）
	（1）2020年6月底前，蓬江区要完成城区内汽修企业排查，并将整治方案和整治清单报送市生态环境局。

（2）2020年10月底前完成整治。
	按进度推进。
2020年6月底，蓬江区已完成城区内汽修企业排查，并将我区整治方案和整治清单报送市生态环境局。目前，32家汽修企业已完成整治。

	3
	蓬江区
	“千吨万人”镇级水源地环境保护专项整治。
	按照国家和省的要求，完成“千吨万人”镇级饮用水源地的“划”、“立”、“治”工作。（3分）
	（1）2020年4月底前，完成乡镇及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案；
（2）2020年10月底前，完成“千吨万人”水源地界标、标识牌等竖立工作；
（3）2020年10月底前，完成“千吨万人”水源地环境问题整治。
	（1）已完成。已完成饮用水水源保护区划定方案。

（2）已完成。已完成“千吨万人”水源地界标、标识牌等竖立工作。
（3）基本按进度推进。截至9月底，24个环境问题整治任务已完成整治12个，完成率50%。

	4
	蓬江区
	加快补齐城镇污水处理能力，提高荷塘镇污水处理能力
	蓬江区荷塘镇污水处理厂三期（2万吨/日）建成并投入试运行。（2分）
	2020年9月底前完成。
	未按进度完成。

1、荷塘生活污水处理厂三期工程已完成项目立项，通过蓬江区区常务会、常委会审批同意。

2、项目原有土地的换证工作已完成。蓬江区土地储备中心已完成土地测绘和地上资产评估，土地收储方案已通过蓬江区土委会。6月30日通过蓬江区政府常务会审定,并已取得用地预审批复。

3.市碧源污水治理公司于7月1日已完成招标工作，于7月31日举行了动工仪式，目前已完成勘察，正在制定勘察报告和施工图设计。

4.
目前，碧源公司正在对原荷塘一期项目原有建筑物开展拆除工作。

	5
	蓬江区
	加快推进农村生活污水治理工作。
	2020年年底农村生活污水治理率（自然村覆盖率）达到100%。2020年蓬江区新增122个自然村实现污水治理覆盖。（3分）
	（1）2020年9月底前，开工建设；
（2）2020年12月底前，完成年度工作任务。
	按进度推进。
截至9月底，已新增69个自然村实现污水治理覆盖，任务完成率56.56%。

	6
	江海区
	深入推进高污染高排放企业淘汰搬迁。
	按照《江门市区（主城区）化工、玻璃、制革、造纸、陶瓷企业关停搬迁改造及监管方案》要求，加快推进市区主城区化工、陶瓷、玻璃、造纸、制革等重污染行业淘汰搬迁工作。（3分）
	加快推进重点搬迁项目选址和建设，协调解决企业搬迁工作中遇到的困难和问题，2020年推动谦信化工完成就地改造、建滔化工完成关闭退出。
	按进度推进。
国家已同意调整谦信化工改造方式为“就地改造”、建滔化工为“关闭退出”。目前，谦信化工三车间的丁酯装置5月已停产，并已制定就地改造施工方案；江门建滔化工有限公司已制定拆除活动土壤污染防治工作方案。

	7
	江海区
	深化工业挥发性有机物治理，实施VOCs总量控制，大力推进挥发性有机物重点行业整治与减排。
	加快推进VOCs减排工作，完成22家县级挥发性有机物重点监管企业和13家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治工作。（5分）
	（1）2020年6月底前，完成22家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治。
（2）2020年9月底前，完成13家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治。
	（1）已完成。22家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治已完成整治15家，关停或关闭涉VOCs生产线7家。

（2）已完成。截至9月底，13家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治已完成整治。

	8
	江海区
	贯彻落实《广东省大气污染防治条例》和《江门市扬尘污染防治管理办法》，切实加强工地扬尘污染精准防控工作。
	加强施工工地扬尘污染治理和渣土运输管理，按照“六个100%”要求严格落实扬尘防控措施，所有渣土运输车实现全密闭运输，严禁轮胎和车身带泥上路，严禁超载和出现撒落，切实提高扬尘精细化管理水平，江海区富民南路以及第十一中学空气质量自动监测子站PM2.5、PM10等2项污染物指标的综合指数不高于市区主城区8个空气质量自动监测站PM2.5、PM10均值综合指数的5%。（2分）
	江海区富民南路以及第十一中学空气质量自动监测子站PM2.5、PM10等2项污染物指标的综合指数算术平均值与市区主城区8个空气质量自动监测站PM2.5、PM10综合指数算术平均值的比值≤1.05为完成任务要求，>1.05且≤1.1为基本完成任务要求，>1.1的为未完成任务。
	未完成任务要求。

第三季度江海区富民南路以及第十一中学空气质量自动监测子站PM2.5、PM10等2项污染物的综合指数为0.95，第三季度市区主城区8个空气质量自动监测站PM2.5、PM10综合指数算术平均值为0.85，两者比值为1.12。

	9
	江海区
	加快推进集中供热项目的建设。
	完成江海区(高新区)分布式能源站项目建设。（2分）
	2020年11月底前，完成项目建设并投入运行。
	按进度推进。

截至9月底，110kV GIS电气系统已受电;10kV系统正在调试；1号汽机扣缸前准备，1号锅炉水压试验前准备。两台燃机和两台燃机发电机已穿转子。

	10
	江海区
	加快推进农村生活污水治理工作。
	2020年年底农村生活污水治理率（自然村覆盖率）达到100%。2020年江海区新增62个自然村实现污水治理覆盖。（3分）
	（1）2020年9月底前，开工建设；
（2）2020年12月底前，完成年度工作任务。
	基本按进度推进。
截至9月底，已新增27个自然村实现污水治理覆盖，任务完成率43.55%，年度项目仍未完成招标工作。

	11
	新会区
	加大工业锅炉整治力度，完成燃煤锅炉超低排放改造和清洁能源替代等工作。
	（1）完成19台10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。（2分）
（2）完成12台35蒸吨及以上燃煤锅炉（含企业自备电站）超低排放改造。（1分）
	（1）2020年8月底前，完成15台10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造； 

12月底前，新会区沙堆工业集聚区4台10-35蒸吨燃煤锅炉完成集中供热改造。

（2）2020年8月底前，完成12台35蒸吨及以上燃煤锅炉超低排放改造，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50 毫克/立方米。
	（1）按进度推进。截至9月底，13台10-35蒸吨燃煤锅炉已完成清洁能源改造，年度任务完成率68.4%。

（2）已完成。12台锅炉已完成超低排放改造。

	12
	新会区
	深化工业挥发性有机物治理，实施VOCs总量控制，大力推进挥发性有机物重点行业整治与减排。
	（1）加快推进VOCs减排工作，完成8家县级挥发性有机物重点监管企业和43家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治工作。（4分）
（2）完成一个“共性工厂”试点项目建设。（1分）
	（1）2020年6月底前，完成8家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治。
（2）2020年9月底前，完成43家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治。

（3）2020年9月底前，完成一个“共性工厂”试点项目建设。
	（1）按进度完成。8家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治已完成整治6家，关停或关闭涉VOCs生产线2家。

（2）按进度完成。截至9月底，43家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治已完成整治34家，关停或关闭涉VOCs生产线7家，已完成设备安装2家。

（3）基本按进度完成。截至9月底，大泽镇共性工厂项目目前已确定选址，选定江门市长科日用制品有限公司为共性工厂的建设单位，服务整个创利来工业基地古典家具的喷漆业务，并已开展环评工作，同步进行设备选购。

	13
	新会区
	开展重点区域生态修复，促进潭江牛湾断面水质持续改善。
	完成司前镇、罗坑镇、大泽镇范围共计9项生态修复项目。（1分）
	2020年9月底前，完成全部9项生态修复项目。
	已完成。

截至9月底，9项生态修复项目已完成。

	14
	新会区
	黑臭水体整治。
	新会区英洲海水道（城区段）完成整治。（3分）
	2020年10月底前完成。
	按进度推进。
截止9月底，英洲海水道（城区段）截污主体工程已完工，正在开展补充清淤工作。

	15
	新会区
	加快推进农村生活污水治理工作。
	2020年年底农村生活污水治理率（自然村覆盖率）达到70%。2020年新会区新增328个自然村实现污水治理覆盖。（3分）
	（1）2020年9月底前，开工建设；
（2）2020年12月底前，完成年度工作任务。
	进度滞后。

截至9月底，已新增45个自然村实现污水治理覆盖，任务完成率13.7%。

	16
	台山市
	加大工业锅炉整治力度，完成燃煤锅炉超低排放改造和清洁能源替代等工作。
	完成4台10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。（3分）
	2020年8月底前，完成4台10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。
	已完成。截至8月底，4台10-35蒸吨燃煤锅炉已完成清洁能源改造。

	17
	台山市
	深化工业挥发性有机物治理，实施VOCs总量控制，大力推进挥发性有机物重点行业整治与减排。
	（1）加快推进VOCs减排工作，完成8家县级挥发性有机物重点监管企业和17家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治工作。（4分）
（2）完成一个“共性工厂”试点项目建设。（1分）
	（1）2020年6月底前，完成8家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治。
（2）2020年9月底前，完成17家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治。

（3）2020年9月底前，完成一个“共性工厂”试点项目建设。
	（1）已完成。8家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治已完成整治1家，关停或关闭涉VOCs生产线7家。

（2）已完成。截至9月底，17家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治已完成整治11家，关停或关闭涉VOCs生产线4家，已完成设备安装2家。
（3）大江镇政府已采取措施督促各个筷子厂向无漆筷子生产转型，该镇各个筷子厂基本取消浸漆工序，撤销大江镇“共性工厂”建设项目的建设。

	18
	台山市
	完成一体化污水处理设施建设。
	台城街道海园河一体化污水处理站（5000吨/日）。（2分）
	2020年5月底前完成。
	已完成。

台城街道海园河一体化污水处理站建设已完成。

	19
	台山市
	开展重点区域生态修复，促进潭江牛湾断面水质持续改善。
	完成大江镇三仙排洪河、龙田排洪河共计2项生态修复项目。（2分）
	2020年9月底前，完成全部2项生态修复项目。
	已完成。

截至9月底，2项生态修复项目已完成。

	20
	台山市
	加快推进农村生活污水治理工作。
	2020年年底农村生活污水治理率（自然村覆盖率）达到47%。2020年新增872个自然村实现污水治理覆盖。（3分）
	（1）2020年9月底前，开工建设；
（2）2020年12月底前，完成年度工作任务。
	进度滞后。

截至9月底，已新增99个自然村实现污水治理覆盖，任务完成率11.35%。

	21
	开平市
	加大工业锅炉整治力度，完成燃煤锅炉超低排放改造和清洁能源替代等工作。
	（1）完成14台10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。（2分）
（2）完成5台35蒸吨及以上燃煤锅炉（含企业自备电站）超低排放改造。（1分）
	（1）2020年8月底前，完成14台10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。

（2）2020年8月底前，完成5台35蒸吨及以上燃煤锅炉超低排放改造，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50 毫克/立方米。
	（1）未按进度完成。截至9月底，14台10-35蒸吨燃煤锅炉5台已完成清洁能源改造，年度任务完成率35.7%，部分改造工作尚未开展。

（2）已完成。截至8月底，5台35蒸吨及以上燃煤锅炉已完成超低排放改造。

	22
	开平市
	深化工业挥发性有机物治理，实施VOCs总量控制，大力推进挥发性有机物重点行业整治与减排。
	加快推进VOCs减排工作，完成1家县级挥发性有机物重点监管企业和23家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治工作。（4分）
	（1）2020年6月底前，完成1家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治。
（2）2020年9月底前，完成23家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治。
	（1）已完成。1家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治已完成整治。

（2）已完成。截至9月底，23家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治已完成整治20家，已关停或关闭3家。

	23
	开平市
	加快工业污水处理厂建设。
	（1）开平市龙胜镇工业污水处理厂（300吨/日）；（1分）
（2）开平市长沙开元工业区尾水集中深度净化处理站一期（19000吨/日）。（1分）
	（1）2020年10月底前，完成龙胜镇工业污水处理厂（300吨/日）项目；

（2）2020年12月底前，完成长沙开元工业区尾水集中深度净化处理站一期（19000吨/日）项目。
	（1）已完成。龙胜镇工业污水处理厂建设已完工。

（2）按进度推进。开平市长沙开元工业区尾水集中深度净化处理站一期已开工，处于土建工程阶段。

	24
	开平市
	组织实施重点支流综合整治，按照整治方案要求，开展水环境综合整治。
	新桥水消除劣Ⅴ水体，达到2020年Ⅳ类水质目标要求。（2分）
	2020年12月底前完成。
	（1）按进度推进。根据《地表水环境质量评价办法》，河流断面少于5的，水质评价按断面水质算数平均值。经计算，新桥水开平段第三季度水质为Ⅳ类。

（2）按进度推进。新桥水目前各考核断面已消除劣Ⅴ水体。

	25
	开平市
	加快推进农村生活污水治理工作。
	2020年年底农村生活污水治理率（自然村覆盖率）达到65%。2020年新增960个自然村实现污水治理覆盖。（4分）
	（1）2020年9月底前，开工建设；
（2）2020年12月底前，完成年度工作任务。
	进度滞后。

截至9月底，已新增22个自然村实现污水治理覆盖，任务完成率2.29%。

	26
	鹤山市
	深化工业挥发性有机物治理，实施VOCs总量控制，大力推进挥发性有机物重点行业整治与减排。
	加快推进VOCs减排工作，完成10家县级挥发性有机物重点监管企业和44家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治工作。（5分）
	（1）2020年6月底前，完成10家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治。
（2）2020年9月底前，完成44家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治。
	（1）已完成。10家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治已完成整治。

（2）已完成。截至9月底，44家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治已完成整治35家，已关停或关闭9家。

	27
	鹤山市
	机动车维修行业挥发性有机物整治。
	全面贯彻落实省、市两级关于挥发性有机物整治的相关要求，通过采取原料替代、过程管理、未端治理等全过程污染控制措施， 促进汽修行业的规范化营运管理，大幅减少我市汽车维修行业挥发性有机物（VOCs）排放总量。（2分）
	（1）2020年6月底前，鹤山市要完成城区内汽修企业排查，并将整治方案和整治清单报送市生态环境局。

（2）2020年10月底前完成整治。
	按进度推进。
1、已完成城区内汽修企业排查，共排查出10家汽修企业需开展挥发性有机物整治工作，相关企业已制定整改方案，并报送至江门市生态环境局。

2、目前，2家企业已停止使用喷漆工序；2家企业涉及到土地使用用途变更，需搬迁；6家企业仍在使用油性油漆进行作业，均配套了密闭喷漆房及治理设施。

	28
	鹤山市
	加大锅炉整治力度，完成超低排放改造和清洁能源替代等工作。
	完成4台10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。（2分）
	（1）2020年8月底前，完成4台10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。
	已完成。

截至8月底，4台10-35蒸吨燃煤锅炉已完成清洁能源改造。

	29
	鹤山市
	加快配套管网建设以及开展区域内城镇排水管网排查、修复工作。
	（1）新增污水管网18公里，污水管修复改造4公里。（1.5分）
（2）雨污合流管网检测74公里、污水管网检测21公里。（1.5分）
	2020年12月底前完成。
	（1）按进度推进。截至9月底，新增污水管网20.5公里，年度任务完成率113.5%，污水管修复改造5.6公里，年度任务完成率140%。
（2）基本按进度推进。截至9月底，雨污合流管网、污水管网检测共完成61公里，年度任务完成率64.21%，完成率低于全市平均水平（79.86%）。

	30
	鹤山市
	加快推进农村生活污水治理工作。
	2020年年底农村生活污水治理率（自然村覆盖率）达到60%。2020年新增325个自然村实现污水治理覆盖。（3分）
	（1）2020年9月底前，开工建设；
（2）2020年12月底前，完成年度工作任务。
	基本按进度推进。

截至9月底，已新增73个自然村实现污水治理覆盖，任务完成率22.46%。

	31
	恩平市
	加大锅炉整治力度，完成超低排放改造和清洁能源替代等工作。
	（1）完成15台10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。（2分）
（2）完成3台35蒸吨及以上燃煤锅炉（含企业自备电站）超低排放改造。（1分）
	（1）2020年8月底前，完成15台10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。

（2）2020年8月底前，完成3台35蒸吨及以上燃煤锅炉超低排放改造，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50 毫克/立方米。
	（1）已完成。15台锅炉已完成清洁能源改造。
（2）已完成。截至8月底，3台35蒸吨及以上燃煤锅炉已完成超低排放改造。

	32
	恩平市
	完成建筑陶瓷行业清洁能源改造工作。
	完成56条建筑陶瓷生产线清洁能源改造。（5分）
	2020年9月底前，完成55条建筑陶瓷生产线清洁能源改造。
	已完成。

截至9月底，55条建筑陶瓷生产线已完成清洁能源改造。

	33
	恩平市
	深化工业挥发性有机物治理，实施VOCs总量控制，大力推进挥发性有机物重点行业整治与减排。
	加快推进VOCs减排工作，完成1家县级挥发性有机物重点监管企业和5家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治工作。（2分）
	（1）2020年6月底前，完成1家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治。
（2）2020年9月底前，完成5家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治。
	（1）已完成。1家县级挥发性有机物重点监管企业“一企一策”综合整治已完成整治。

（2）已完成。截至9月底，5家新增挥发性有机物重点企业“一企一策”综合整治已关停或关闭1家，已完成设备4家。

	34
	恩平市
	组织实施重点支流综合整治，按照整治方案要求，开展水环境综合整治。
	廉钩水消除劣Ⅴ水体，达到2020年Ⅲ类水质目标要求。（2分）
	2020年12月底前完成。
	（1）未完成任务要求。第三季度，廉钩水锦江公园断面水质均值Ⅴ类。
（2）按进度推进。廉钩水考核断面目前已消除劣Ⅴ类水体。

	35
	恩平市
	加快推进农村生活污水治理工作。
	2020年年底农村生活污水治理率（自然村覆盖率）达到45%。2020年新增334个自然村实现污水治理覆盖。（3分）
	（1）2020年9月底前，开工建设；
（2）2020年12月底前，完成年度工作任务。
	按进度推进。

截至6月底，已新增200个自然村实现污水治理覆盖，任务完成率59.88%。
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