2021年江门市各市（区）重点考核任务清单（1-9月）
	序号
	区域
	指标名称
	考核内容
	目标要求
	完成情况

	1
	蓬江区
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	（1）全面排查辖区内化工企业，对所有载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的化工企业开展泄漏检测（LDAR）改造。（1分）
（2）全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照省重点VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内VOCs重点企业“照单施治”。（2分）
（3）深入推进重点行业VOCs综合整治，大力推动“共性工厂”建设，并将生产过程产生的废气进行集中收集、集中处置。（2分）
	（1）2021年6月底前，完成辖区内化工企业排查，将所有载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的化工企业纳入需开展泄露检测（LDAR）改造清单；8月底前，完成检测工作，明确改造计划，并报市生态环境局。
（2）2021年10月底前，完成VOCs深度治理任务量10%。

（3）2021年12月15日前，蓬江区摩托车制造行业“共性工厂”基本建成。
	（1）已完成。已排查出化工企业2家，已完成检测工作，完成泄露检测（LDAR）改造。
（2）按进度推进。根据《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的要求，积极指导VOCs重点企业做好VOCs深度治理工作，已完成4家涉VOCs排放企业深度治理。
（3）未按进度完成。根据最新工作要求，需于9月底前完成一家共性工厂建设。摩托车行业“共性工厂”一家已完成厂房主体施工，并落实了3家进驻企业，生产设备已经进场，未能在9月底前建成；另一家已确定施工单位，待施工许可落实后即开始动工建设。

	2
	
	深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。
	（1）依法依规加大工业天然气锅炉整治力度，大力推动天然气锅炉开展低氮燃烧改造。（1分）
（2）加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，对工业炉窑无组织排放、污染防治设施运行和废气排放情况开展监督检查，推动辖区内的8家C级工业炉窑企业转型升级，未完成升级改造的C级企业作为污染天气应对期间重点管控对象。（2分）
	（1）2021年6月底前，完成辖区范围内天然气锅炉排查，建立台账，制定天然气锅炉低氮燃烧改造计划，并报市生态环境局。
（2）2021年9月底前，70%以上企业完成C级工业炉窑企业转型升级改造，达到B级以上水平。
	（1）已完成。已完成辖区范围内天然气锅炉排查，建立了工作台账，并制定了天然气锅炉低氮燃烧改造计划。
（2）已完成。6家C级工业炉窑企业已完成整治，并达到B级。

	3
	
	深化移动源污染治理。
	加强排放检验机构监管力度，严格实施I/M制度，实现年度检查全覆盖，强化超标车、外地车辆、运营5年以上的老旧柴油车等排放检验数据核查力度；全面完成摩托车排气检验机构联网工作，强化摩托车排气污染源头管理。（2分）
	2021年6月底前，完成全市摩托车排放检验机构联网；2021年全年开展。
	按进度推进。
22条摩托车排放检测线已完成联网，完成率100%。

	4
	
	争创国家生态文明建设示范市（区）
	深入推进生态文明建设工作，积极申报国家生态文明建设示范市（区）。（2分）
	2021年6月底前，报送国家生态文明建设示范市（区）年度工作情况报告及指标完成情况。
	已完成。
已报送国家生态文明建设示范区年度工作情况报告及指标完成情况。

	5
	
	蓬江区水环境综合治理项目二期（管网建设及清淤工程）
	天乡河完成截污管网17公里，泥海河完成截污管网11公里，沙海河完成截污管网5公里，荷塘中心河完成截污管网25公里，荷塘中心河完成清淤7.9公里。（3分）
	2021年6月底前，完成项目任务量的50%；9月底前，完成项目任务量的80%；12月15日前，完成项目任务量的100%。
	按进度完成。
目前蓬江区天乡河完成截污管网16.5公里，泥海河完成截污管网10.2公里，沙海河完成截污管网9.5公里，荷塘中心河完成截污管网25公里、清淤7.9公里。

	6
	江海区
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	（1）全面排查辖区内化工企业，对所有载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的化工企业开展泄漏检测（LDAR）改造。（1分）
（2）全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照省重点VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内VOCs重点企业“照单施治”。（2分）
	（1）2021年6月底前，完成辖区内化工企业排查，将所有载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的化工企业纳入需开展泄露检测（LDAR）改造清单；8月底前，完成检测工作，明确改造计划，并报市生态环境局。
（2）2021年10月底前，完成VOCs深度治理任务量10%。
	（1）已完成。已完成辖区内化工企业排查。暂无企业需开展泄露检测（LDAR）改造。
（2）按进度推进。根据《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的要求，积极指导VOCs重点企业做好VOCs深度治理工作，已完成3家涉VOCs排放企业深度治理。

	7
	
	贯彻落实《广东省大气污染防治条例》，加强工地扬尘污染精准防控工作。
	加强施工工地扬尘污染治理和渣土运输管理，按照“六个100%”要求严格落实扬尘防控措施，所有渣土运输车实现全密闭运输，严禁轮胎和车身带泥上路，严禁超载和出现撒落，切实提高扬尘精细化管理水平，江海区富民南路以及第十一中学空气质量自动监测子站PM2.5、PM10等2项污染物指标的综合指数不高于市区主城区8个空气质量自动监测站PM2.5、PM10均值综合指数的5%。（2分）
	江海区富民南路以及第十一中学空气质量自动监测子站PM2.5、PM10等2项污染物指标的综合指数算术平均值与市区主城区8个空气质量自动监测站PM2.5、PM10综合指数算术平均值的比值≤1.05为完成任务要求，>1.05且≤1.1为基本完成任务要求，>1.1的为未完成任务。
	未完成任务。
第三季度江海区富民南路空气质量自动监测子站PM2.5、PM10等2项污染物的综合指数为1.10，第三季度市区主城区8个空气质量自动监测站PM2.5、PM10综合指数算术平均值为0.82，两者比值为1.34。

	8
	
	争创国家生态文明建设示范市（区）
	深入推进生态文明建设工作，积极申报国家生态文明建设示范市（区）。（3分）
	2021年6月底前，报送国家生态文明建设示范市（区）年度工作情况报告及指标完成情况。
	已完成。
已报送国家生态文明建设示范区年度工作情况报告及指标完成情况。

	9
	江海区
	入河排污口排查整治。
	开展入河排污口排查整治专项行动。（3分）
	（1）2021年5月底前，完成辖区内2021年排查范围排查、监测、溯源和数据上报工作。
（2）2021年8月15日前，提交入河排污口排查总结报告至市生态环境局。 

（3）2021年12月15日前，全面完成入河排污口整治工作。
	按进度完成。
完成辖区内2021年排查范围排查、监测、溯源和数据上报工作，排查上报入河排污口610个。已编制并上报入河排污口排查总结报告。

	10
	
	进一步完善城市污水管网建设。
	（1）、五邑路污水管网，新建D400-D1000污水管3.2公里，含五邑路主管及道路南北向支管。（1分）
（2）、高新区及江海区污水管网工程（一期），新建截污管网约9公里。（1分）
（3）、江门市江海区五邑路北片区截污及白水带清污分流工程，新建污水管道8.5公里。（1分）
（4）、江门市江海区礼乐街道农村生活污水治理项目，新建污水管道15.8公里。（1分）
	2021年6月底前，完成污水管网建设16公里；9月底前，完成污水管网建设22公里；12月15日前，完成污水管网建设36.5公里。
	按进度完成。
1、完成污水管网建设30.2公里。

2、江海区市政排水系统整治（一期）工程、高新区（江海区）污水管网工程（二期）已进场施工；江门市江海区老旧污水管网排查及修复工程（二期）、江门市江海区市政排水系统整治（二期）已完成项目招标工作，预计2021年第四季度进场施工。

	11
	新会区
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	（1）深入推进重点行业VOCs综合整治，大力推动“共性工厂”建设，并将生产过程产生的废气进行集中收集、集中处置。（2分）
（2）全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照省重点VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内VOCs重点企业“照单施治”。（2分）
	（1）2021年6月底前，新会区完成红木家具行业“共性工厂”示范点建设。
（2）2021年10月底前，完成VOCs深度治理任务量10%。
	（1）未按进度完成。根据最新工作要求，需于9月底完成2栋厂房24条生产线建设。新会区大泽镇红木家具行业“共性工厂”仅完成1栋厂房18条生产线建设，未能于9月底前完成两栋厂房24条生产线建设。已建成的生产车间管理混乱，没有对车间内打磨粉尘进行收集处理，废气治理设施管理不到位，存在管道漏气、漏水等现象。
（2）按进度推进。根据《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的要求，积极指导VOCs重点企业做好VOCs深度治理工作，已完成1家涉VOCs排放企业深度治理。

	12
	新会区
	深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。
	（1）大力推进天然气管网建设，提升“煤改气”企业的天然气供应保障能力，推动建筑陶瓷生产线全面通气使用。（3分）
（2）持续推进生物质成型燃料锅炉整治，新会区大泽镇10台生物质成型燃料锅炉完成清洁能源改造。（2分）
	（1）2021年5月底前，尚未通气的9条建筑陶瓷生产线全部通气。
（2）2021年9月底前，全面完成10台燃用生物质成型燃料锅炉的淘汰工作，改燃清洁能源。
	（1）已完成。9条建筑陶瓷生产线已通气使用。
（2）已完成。大泽镇10台生物质成型燃料锅炉已完成清洁能源改造。

	13
	
	强化工业污染防治，推动工业废水集中处理工作。
	深江产业园司前园区污水处理厂建设。（2分）
	2021年6月底前，完成污水处理厂全部土建工程；7月底前，开展污水处理处理厂安装工程；10月底前，通水试运行；12月15日前，通水运行。
	按进度推进。

污水处理厂主体工程已完成，正进行设备安装，计划10月底前通水试运行。

	14
	
	英洲海水道（城区段）和紫水河流域内支流治理项目
	进一步开展英洲海水道（城区段）和紫水河流域内相关的支流治理。（2分）
	2021年6月底前，完成项目任务量的30%；9月底前，完成项目任务量的60%；12月15日前，完成项目任务量的100%。
	按进度完成。
英洲海水道（城区段）黑臭水体治理工程正在完善收尾工作。紫水河流域仁义市场截污管道工程已完工验收；紫源河支流截污工程已开工建设。

	15
	
	进一步完善城市污水管网建设。
	新会城区主次干道污水管网查漏补缺工程，新建10条污水管，约15公里。（2分）
	2021年6月底前，完成项目任务量的25%；9月底前，完成项目任务量的60%；12月15日前，完成项目任务量的100%。
	按进度完成。
截至9月底，已完成铺设污水管道13.3公里。

	16
	台山市
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	（1）实施VOCs排放行业企业分级和清单化管控，按照广东省VOCs重点企业分级管理规则，建立辖区内重点企业分级管理台账，强化B、C级企业管控，推动C级、B级企业向A级企业转型升级。（2分）
（2）全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照省重点VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内VOCs重点企业“照单施治”。（2分）
	（1）2021年8月底前，完成重点企业分级管理台账建立工作。
（2）2021年10月底前，完成VOCs深度治理任务量10%。
	（1）已完成。已按要求完成纳入《广东省挥发性有机物（VOCs）重点企业清单（2021年版）》企业排查及绩效分级评定工作。

（2）按进度推进。根据《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的要求，积极指导VOCs重点企业做好VOCs深度治理工作，已完成2家涉VOCs排放企业深度治理。

	17
	
	深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。
	（1）依法依规加大工业天然气锅炉整治力度，大力推动天然气锅炉开展低氮燃烧改造。（1分）
（2）加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，对工业炉窑无组织排放、污染防治设施运行和废气排放情况开展监督检查，推动辖区内的14家C级工业炉窑企业转型升级，未完成升级改造的C级企业作为污染天气应对期间重点管控对象。（2分）
	（1）2021年6月底前，完成辖区范围内天然气锅炉排查，建立台账，制定天然气锅炉低氮燃烧改造计划，并报市生态环境局。
（2）2021年9月底前，70%以上企业完成C级工业炉窑企业转型升级改造，达到B级以上水平。
	（1）已完成。已完成辖区范围内天然气锅炉排查，建立了工作台账，并制定了天然气锅炉低氮燃烧改造计划。
（2）已完成。截至9月底，10家工业炉窑企业已完成转型升级，达到B级水平，2家停产。（台山市C级工业炉窑总数12家，需完成9家）

	18
	
	争创国家生态文明建设示范市（区）
	深入推进生态文明建设工作，积极申报国家生态文明建设示范市（区）。（2分）
	2021年6月底前，报送国家生态文明建设示范市（区）年度工作情况报告及指标完成情况。
	已完成。
已报送国家生态文明建设示范区年度工作情况报告及指标完成情况。

	19
	
	保好水，强化饮用水水源保护，确保饮用水安全。
	推进农村“千吨万人”水源地规范化建设，完成8个水源地取水口周边和一级保护区隔离防护建设。（2分）
	2021年6月底前，完成可研、初设等前期工作；9月底前，动工建设；12月15日前完成。
	未按进度完成。
基本完成审批工作，进入招标阶段，未动工建设。

	20
	台山市
	狠抓近岸海域污染整治，持续改善近岸海域海水质量。
	（1）深入推进入海河流综合整治，确保河流水质稳定达标。（1分）
（2）开展直排海污染源整治，确保生活污水处理厂稳定达标排放。（1分）
（3）开展入海排污口整治，完成台山市川岛镇南澳村入海排污口整治。（2分）
	（1）2021年4月底前，制定海宴河、大隆洞河入海河流整治方案，并报市生态环境局、市河长办备案；落实方案措施，确保海宴河、大隆洞河水质稳定达标。
（2）2021年4月底前，制定台山市海宴污水处理厂、台山市王府洲污水处理厂整治方案，并报市生态环境局备案；落实方案措施，确保台山市海宴污水处理厂、台山市王府洲污水处理厂排放口稳定达标排放。

（3）2021年12月15日前完成台山市川岛镇南澳村入海排污口整治。
	（1）按进度完成。已制定海宴河、大隆洞河入海河流整治方案。按整治方案措施开展相关工作，1-8月海宴河、大隆洞河入海河流水质均值达标 。
（2）按进度完成。台山市王府洲污水处理厂和台山市海宴污水处理厂整治方案已制定并报江门市生态环境局备案，正在开展整治工作。

（3）按进度推进。完成前期测量工作，完成设计和预算编制，完成开标，已进行现场技术交底及图纸会审。目前已开工建设，完成施工进度48%。

	21
	开平市
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	（1）实施VOCs排放行业企业分级和清单化管控，按照广东省VOCs重点企业分级管理规则，建立辖区内重点企业分级管理台账，强化B、C级企业管控，推动C级、B级企业向A级企业转型升级。（2分）
（2）全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照省重点VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内VOCs重点企业“照单施治”。（2分）
	（1）2021年8月底前，完成重点企业分级管理台账建立工作。
（2）2021年10月底前，完成VOCs深度治理任务量10%。
	（1）已完成。已按要求完成纳入《广东省挥发性有机物（VOCs）重点企业清单（2021年版）》企业排查及绩效分级评定工作。

（2）按进度推进。根据《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的要求，积极指导VOCs重点企业做好VOCs深度治理工作，已完成1家涉VOCs排放企业深度治理。

	22
	开平市
	深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。
	（1）依法依规加大工业天然气锅炉整治力度，大力推动天然气锅炉开展低氮燃烧改造。（1分）
（2）加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，对工业炉窑无组织排放、污染防治设施运行和废气排放情况开展监督检查，推动辖区内的6家C级工业炉窑企业转型升级，未完成升级改造的C级企业作为污染天气应对期间重点管控对象。（2分）
	（1）2021年6月底前，完成辖区范围内天然气锅炉排查，建立台账，制定天然气锅炉低氮燃烧改造计划，并报市生态环境局。
（2）2021年9月底前，70%以上企业完成C级工业炉窑企业转型升级改造，达到B级以上水平。
	（1）已完成。已完成辖区范围内天然气锅炉排查，建立了工作台账，并制定了天然气锅炉低氮燃烧改造计划。
（2）已完成。开平市共6家企业，目前6家已现场核查，均已达到B级水平。

	23
	
	强化工业污染防治，推动工业废水集中处理工作。
	（1）月山镇工业区尾水集中深度处理厂项目，完成厂区主体建设80%，新建管网长度2公里。（2分）
（2）苍城镇工业区尾水集中深度处理厂项目，完成厂区主体建设80%，新建管网长度1.5公里。（2分）

	2021年9月底前入场施工；12月15日前完成年度项目任务。
	按进度完成。

月山镇及苍城镇工业区尾水集中深度处理厂项目均处于已进场开工，开展厂区土方回填工程阶段。

	24
	
	进一步完善城市污水管网建设。
	开平市城区楼冈及月山、水口、苍城、大沙四个镇级污水处理设施PPP项目，完成四个镇级污水厂厂区主体建设80%，完成四个镇级污水厂配套管网的50%，完成楼冈厂基础20%及配套管网10%。（2分）
	2021年6月底前，开展融资和勘察工作；9月底前，入场施工和完成三通一平；12月15日前，完成项目任务量的100%。
	按进度完成。
该项目已完成公开招标，中标单位开展着勘察设计工作。三通一平工作已完成,部分支管已经入场施工.

	25
	
	争创国家生态文明建设示范市（区）
	深入推进生态文明建设工作，积极申报国家生态文明建设示范市（区）。（2分）
	2021年6月底前，报送国家生态文明建设示范市（区）年度工作情况报告及指标完成情况。
	已完成。
已报送国家生态文明建设示范区年度工作情况报告及指标完成情况。

	26
	鹤山市
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	（1）实施VOCs排放行业企业分级和清单化管控，按照广东省VOCs重点企业分级管理规则，建立辖区内重点企业分级管理台账，强化B、C级企业管控，推动C级、B级企业向A级企业转型升级。（2分）
（2）全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照省重点VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内VOCs重点企业“照单施治”。（2分）
	（1）2021年8月底前，完成重点企业分级管理台账建立工作。
（2）2021年10月底前，完成VOCs深度治理任务量10%。
	（1）已完成。已按要求完成重点区域及纳入《广东省挥发性有机物（VOCs）重点企业清单（2021年版）》企业排查及绩效分级评定工作。

（2）已完成。根据《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的要求，积极指导VOCs重点企业做好VOCs深度治理工作，已完成6家涉VOCs排放企业深度治理。

	27
	
	深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。
	（1）依法依规加大工业天然气锅炉整治力度，大力推动天然气锅炉开展低氮燃烧改造。（1分）
（2）持续推进生物质成型燃料锅炉整治，鹤山市沙坪街道、龙口镇、桃源镇、雅瑶镇、共和镇13台生物质成型燃料锅炉完成集中供热或清洁能源改造。（3分）
	（1）2021年6月底前，完成辖区范围内天然气锅炉排查，建立台账，制定天然气锅炉低氮燃烧改造计划，并报市生态环境局。
（2）2021年9月底前，全面完成13台燃用生物质成型燃料锅炉的淘汰工作，改用集中供热或改燃清洁能源。
	（1）已完成。已完成辖区范围内天然气锅炉排查，建立了工作台账，并制定了天然气锅炉低氮燃烧改造计划。
（2）已完成。鹤山市13台重点生物质锅炉已全部完成淘汰。

	28
	
	深化移动源污染治理。
	加强排放检验机构监管力度，严格实施I/M制度，实现年度检查全覆盖，强化超标车、外地车辆、运营5年以上的老旧柴油车等排放检验数据核查力度；全面完成摩托车排气检验机构联网工作，强化摩托车排气污染源头管理。（2分）
	2021年6月底前，完成全市摩托车排放检验机构联网；2021年全年开展。
	按进度推进。
10条摩托车排放检测线已完成联网，完成率100%。

	29
	鹤山市
	入河排污口排查整治。
	开展入河排污口排查整治专项行动。（3分）
	（1）2021年5月底前，完成辖区内2021年排查范围排查、监测、溯源和数据上报工作。
（2）2021年8月15日前，提交入河排污口排查总结报告至市生态环境局。 

（3）2021年12月15日前，全面完成入河排污口整治工作。
	按进度完成。
完成辖区内2021年排查范围排查、监测、溯源和数据上报工作，排查上报入河排污口666个。入河排污口排查总结报告已完成编制并上报。

	30
	
	争创国家生态文明建设示范市（区）
	深入推进生态文明建设工作，积极申报国家生态文明建设示范市（区）。（2分）
	2021年6月底前，报送国家生态文明建设示范市（区）年度工作情况报告及指标完成情况。
	已完成。
已报送国家生态文明建设示范区年度工作情况报告及指标完成情况。

	31
	恩平市
	实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理。
	（1）实施VOCs排放行业企业分级和清单化管控，按照广东省VOCs重点企业分级管理规则，建立辖区内重点企业分级管理台账，强化B、C级企业管控，推动C级、B级企业向A级企业转型升级。（2分）
（2）全面深化涉VOCs排放企业深度治理，按照省重点VOCs深度治理要求，组织和指导辖区内VOCs重点企业“照单施治”。（2分）
	（1）2021年8月底前，完成重点企业分级管理台账建立工作。
（2）2021年10月底前，完成VOCs深度治理任务量10%。
	（1）已完成。已按要求完成纳入《广东省挥发性有机物（VOCs）重点企业清单（2021年版）》企业排查及绩效分级评定工作。

（2）按进度推进。根据《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的要求，积极指导VOCs重点企业做好VOCs深度治理工作，目前企业正按照要求积极开展整治提升工作

	32
	恩平市
	深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。
	（1）大力推进天然气管网建设，提升“煤改气”企业的天然气供应保障能力，推动建筑陶瓷生产线全面通气使用。（2分）
（2）加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，对工业炉窑无组织排放、污染防治设施运行和废气排放情况开展监督检查，推动辖区内的26家C级工业炉窑企业转型升级，未完成升级改造的C级企业作为污染天气应对期间重点管控对象。（1分）
（3）开展水泥制造行业废气超低排放改造，全面提升水泥行业烟气污染治理能力，大幅降低污染物排放总量。（2分）
	（1）2021年5月底前，尚未通气的17条建筑陶瓷生产线全部通气。
（2）2021年9月底前，70%以上企业完成C级工业炉窑企业转型升级改造，达到B级以上水平。

（3）2021年12月15日前，华新水泥有限公司完成废气超低排放改造工作。
	（1）已完成。17条建筑陶瓷生产线已通气使用。
（2）已完成。19家企业已完成C级工业炉窑企业转型升级改造。

（3）按进度推进。华新水泥（恩平）有限公司已完成废气超低排放改造，正在开展改造工作验收。

	33
	
	入河（海）排污口排查整治。
	开展入河（海）排污口排查整治专项行动。（2分）
	（1）2021年5月底前，完成辖区内2021年排查范围排查、监测、溯源和数据上报工作。
（2）2021年8月15日前，提交入河（海）排污口排查总结报告至市生态环境局。 

（3）2021年12月15日前，全面完成入河（海）排污口整治工作。
	按进度完成。
完成辖区内2021年排查范围排查、监测、溯源和数据上报工作，排查上报入河排污口689个，入河排污口排查总结报告已完成编制。

	34
	
	开展重点区域水环境生态修复。
	（1）完成良西镇三山河水生态修复项目，在三山河新种植水生植物2085平方米，建立人工浮岛800平方米，购置人工曝气增氧设备2台。（1.5分）
（2）完成恩平市琅哥河清湖村委会-均安圩河段生态修复工程项目，在琅哥河人工清污8km，种植水生植物不少于6.4万株，建设1套60t/d的一体化污水处理设施，购置太阳能曝气增氧设备8台。（1.5分）
	2021年12月15日前完成。
	按进度推进。

（1）已订购人工曝气增氧设备和开展前期开挖基础工作。

（2）已完成招投标工程，已签订施工合同，下一步进行工程预付款申请。

	35
	恩平市
	争创国家生态文明建设示范市（区）
	深入推进生态文明建设工作，积极申报国家生态文明建设示范市（区）。（2分）
	2021年6月底前，报送国家生态文明建设示范市（区）年度工作情况报告及指标完成情况。
	已完成。
已报送国家生态文明建设示范区年度工作情况报告及指标完成情况。
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