2023年各县（市、区）深入打好污染防治攻坚战工作任务进度滞后情况表（1-6月）
	区域
	主要任务
	工作内容及要求
	工作进展情况

	蓬江区
	推动年销售汽油量大于（含）2000吨的8座加油站安装油气回收自动监控设施并与生态环境部门联网。
	（1）2023年6月底前，完成10%加油站油气回收自动监控设施安装工作。
（2）2023年9月底前，完成50%加油站油气回收自动监控设施安装工作。
（3）2023年12月10日前，全面完成8座加油站油气回收自动监控设施安装工作。
	【重点考核】未按进度完成。
相关加油站正在走采购审批流程中，尚未有加油站完成油气回收自动监控设施安装工作。

	
	（1）蓬江区东湖空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于23微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于39微克/立方米。

（2）蓬江区北街空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于23微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于34微克/立方米。
（3）蓬江区西区空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于26微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于38微克/立方米。
	（1）蓬江区考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。
（2）蓬江区考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。
	【重点考核】

（1）1-6月，蓬江区东湖空气质量自动监测子站NO2指标浓度为22微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为43微克/立方米，未达任务要求。
（2）1-6月，蓬江区北街空气质量自动监测子站NO2指标浓度为24微克/立方米，基本完成任务要求。PM10指标浓度为39微克/立方米，未达任务要求。
（3）1-6月，蓬江区西区空气质量自动监测子站NO2指标浓度为25微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为43微克/立方米，未达任务要求。

	蓬江区
	加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。
	（1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。

（2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。

（3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。

（4）加强专项资金项目库储备管理工作。
	未按进度完成。

2022年度各级环保专项资金805.33万元，执行率9.25%；2023年省级以上环保专项资金已下达226.4万元，市级环保专项资金已下达74.52万元，资金暂未支出。

	
	蓬江区旗杆石生活垃圾填埋场渗滤液积存量控制。
	调节池液位保持在警戒线以下。
	基本按进度完成。

渗滤液积存量有所回升，调节池液位超出60%的警戒线。

	江海区
	（1）江海富民空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于27微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于47微克/立方米。
（2）江海中沙空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于22微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于39微克/立方米。

	（1）江海区考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。
（2）江海区考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。
	【重点考核】

（1）1-6月，江海富民空气质量自动监测子站NO2指标浓度为25微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为53微克/立方米，未达任务要求。
（2）1-6月，江海中沙空气质量自动监测子站NO2指标浓度为17微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为50微克/立方米，未达任务要求。

	江海区
	加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。
	（1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。

（2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。

（3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。

（4）加强专项资金项目库储备管理工作。
	基本按进度完成。

2022年度各级环保专项资金执行率达到85.49%。2023年省级以上环保专项资金、市级环保专项资金暂未支出。



	新会区
	（1）新会区圭峰西空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于22微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于34微克/立方米。
（2）新会银湖空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于24微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于37微克/立方米。
	（1）新会区考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。
（2）新会区考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。
	【重点考核】

（1）1-6月，新会圭峰西空气质量自动监测子站NO2指标浓度为21微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为39微克/立方米，未达任务要求。

（2）1-6月，新会银湖空气质量自动监测子站NO2指标浓度为24微克/立方米达到任务要求。PM10指标浓度为40微克/立方米，未达任务要求。

	新会区
	加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。
	（1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。

（2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。

（3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。

（4）加强专项资金项目库储备管理工作。
	未按进度完成。

2022年度各级环保专项资金执行率已达到42.8%。2023年省级以上环保专项资金执行率0%，市级环保专项资金执行率80.36%。

	
	推进原油、成品油码头VOCs治理，完成万吨级及以上装船码头泊位油气回收治理工作。
	2023年12月10日前，完成亨源油库码头泊位油气回收设施建设工作。
	进度滞后。

江门市亨源石油化工有限公司正在制定完善油气回收实施建设方案，正在选定设备供应商，尚未确定升级改造方案。

	台山市
	台山市新增61条自然村完成生活污水治理。
	2023年12月10日前完成。
	进度滞后。

正在进行2023年农村生活污水治理项目前期工作，未新增自然村完成农村污水治理。

	
	加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。
	（1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。

（2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。

（3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。

（4）加强专项资金项目库储备管理工作。
	基本按进度完成。

2022年环保专项资金执行率73.41%。2023年中央资金环保专项资金执行率0.55%、省级资金环保专项资金执行率2.42%、市级资金环保专项资金执行率23.87%。已入库项目2个。

	开平市
	开平为民空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于20微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于37微克/立方米。
	（1）开平市考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。
（2）开平市考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。
	【重点考核】

1-6月，开平为民空气质量自动监测子站NO2指标浓度为20微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为42微克/立方米，未达任务要求。

	
	完成开平市月山镇生活污水处理厂一期（0.25万吨/日）。
	（1）2023年6月底前，完成工程量60%。
（2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。
	【重点考核】未按进度完成。

正在进行桩基础、下部建筑施工，主要设备已订购，完成工程量30％。

	
	完成开平市城区楼冈污水处理厂（3万吨/日）。
	（1）2023年6月底前，完成工程量30%。

（2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。
	未按进度完成。

完成工程量10%，已进场施工，开展三通一平施工。

	
	加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。
	（1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。

（2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。

（3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。

（4）加强专项资金项目库储备管理工作。
	未按进度完成。

2022年度各级环保专项资金执行率21.35%。2023年度省级以上资金下达1205.1万元、市级资金下达196.9万元，暂未支出。

	开平市
	推动年销售汽油量大于（含）2000吨的8座加油站安装油气回收自动监控设施并与生态环境部门联网。
	（1）2023年6月底前，完成10%加油站油气回收自动监控设施安装工作。
（2）2023年9月底前，完成50%加油站油气回收自动监控设施安装工作。
（3）2023年12月10日前，全面完成8座加油站油气回收自动监控设施安装工作。
	基本按进度完成。
1家加油站于7月底完成油气回收自动监控设施安装，滞后于任务节点要求。

	
	完成开平市梁金山生活垃圾卫生填埋场污染源地下水环境调查评估工作。
	（1）2023年6月底前完成调查评估技术方案编制；

（2）2023年8月15日前完成现场调查与监测；

（3）2023年9月15日前完成数据分析；

（4）2023年9月底完成调查评估报告；

（5）2023年10月底前将相关成果报送市生态环境局。
	基本按进度完成。
调查评估技术方案编制8月完成，滞后于任务节点要求。

	鹤山市
	（1）鹤山花果山空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于22微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于41微克/立方米。
（2）鹤山南山空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于26微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于39微克/立方米。
	（1）鹤山市考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。
（2）鹤山市考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。
	（1）1-6月，鹤山花果山空气质量自动监测子站NO2指标浓度为24微克/立方米，未达任务要求。PM10指标浓度为45微克/立方米，未达任务要求。

（2）1-6月，鹤山南山空气质量自动监测子站NO2指标浓度为26微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为46微克/立方米，未达任务要求。

	鹤山市
	鹤山市马山生活垃圾填埋场渗滤液积存量控制。
	调节池液位保持在警戒线以下。
	基本按进度完成。

渗滤液积存量有所回升，调节池液位超出60%的警戒线。

	
	加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。
	（1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。

（2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。

（3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。

（4）加强专项资金项目库储备管理工作。
	基本按进度完成。
2022年度各级环保专项资金执行率89.6%。2023年度省级以上资金下达703.1万元、市级资金下达124.2万元，暂未支出。已入库项目3个。

	恩平市
	完成恩平市产业转移园29公里污水管网修复改造工程。
	（1）2023年6月底前完成修复雨污水管网10公里(地下水渗入和管网破损严重部分)。

（2）2023年9月底前完成修复雨污水管网15公里(地下水渗入和管网破损严重部分)。
（3）2023年12月10日前完成。
	【重点考核】基本按进度完成。

已完成污水管网修复改造8公里。

	
	恩平市樟木坑生活垃圾填埋场渗滤液处置。
	（1）2023年6月底前完成渗滤液处置能力提量改造项目建设。

（2）2023年12月底前完成地下水整治工程。

（3）调节池液位保持在警戒线以下。
	未按进度完成。

恩平市樟木坑生活垃圾填埋场渗滤液处理设施升级改造工程未能按期在6月底前完成建设。渗滤液积存量有所回升，调节池液位超出60%的警戒线。

	恩平市
	完成列入2020-2021年全省入河排污口排查整治专项行动问题整改清单的排污口整治任务（24个）
	2023年12月10日前完成。
	进度滞后。

整治工作未有实质性进展。

	
	恩平市新增67个自然村完成生活污水治理。推进恩平市资产办接管农村污水设施运维工作，全面落实国资运维管理。
	2023年12月10日前完成。
	进度滞后。

新增10个自然村完成生活污水治理。10个纳入省民生实事示范自然村，尚未有新增完成生活污水治理。

	
	加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。
	（1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。

（2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。

（3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。

（4）加强专项资金项目库储备管理工作。
	基本按进度完成。
2022年度各级环保专项资金执行率86.84%。2023年度省级以上资金下达633.9万元、支出率63%，市级资金下达136.62万元、支出率100%。
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