2023年深入打好污染防治攻坚战工作任务进度滞后情况表（1-9月）

	序号
	区域
	主要任务
	工作内容及要求
	工作进展情况

	1
	蓬江区
	加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。
	（1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。

（2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。

（3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。

（4）加强专项资金项目库储备管理工作。
	未按进度完成。

2022年度各级环保专项资金805.33万元，执行率11.44%；2023年省级以上环保专项资金已下达226.4万元，市级环保专项资金已下达110.52万元，资金暂未支出。

	2
	
	推进养殖池塘升级改造和尾水治理，蓬江区全年完成面积0.475万亩。
	2023年12月10日前完成。
	进度滞后。

截至9月底，蓬江区尚无完成的项目。

	3
	江海区
	江海中沙空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于22微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于39微克/立方米。
	江海区考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。
	【重点考核】

1-9月，江海中沙空气质量自动监测子站NO2指标浓度为16微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为41微克/立方米，基本完成任务要求。

	4
	
	加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。
	（1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。

（2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。

（3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。

（4）加强专项资金项目库储备管理工作。
	未按进度完成。

截至2023年9月底，2022年度各级环保专项资金执行率达到94.41%。2023年省级以上环保专项资金执行率2.35%，市级环保专项资金执行率0%。

	5
	
	推进养殖池塘升级改造和尾水治理，江海区全年完成面积0.2万亩。
	2023年12月10日前完成。
	进度滞后。

截至9月底，江海区已完成523亩，完成进度26.15%。

	6
	
	稳步推进生态环境损害赔偿工作。
	2023年12月10日前，江海区提起生态环境损害赔偿案件磋商不少于1宗。
	进度滞后。
尚未有提起生态环境损害赔偿案件磋商。

	7
	新会区
	加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。
	（1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。

（2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。

（3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。

（4）加强专项资金项目库储备管理工作。
	未按进度完成。

截至2023年9月底，2022年度各级环保专项资金执行率已达到70.05%。2023年省级以上环保专项资金执行2.48%；市级环保专项资金执行率80.36%。

	8
	台山市
	加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。
	（1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。

（2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。

（3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。

（4）加强专项资金项目库储备管理工作。
	未按进度完成。

截至2023年9月底，2022年环保专项资金执行率87.2%（中央资金32.5%、省级资金100%、江门市级资金100%）。2023年度环保专项资金执行率24.12%（中央资金10.36%、省级资金12.81%、江门市级资金74.29%）。

	9
	
	完成台山市南坑水库环境问题的整改任务
	2023年12月10日前完成。
	进度滞后。
已关停库区内全部与水源保护无关的住宅及其它生活配套设施。今年5月印发《台山市南坑水库饮用水水源地一级保护区内环境问题整改工作方案》，目前在继续完善南坑水库内建筑物、绿化等相关的评估报告。尚未完成整改任务。

	10
	
	台山市新增61条自然村完成生活污水治理。
	2023年12月10日前完成。
	进度滞后。

正在进行2023年农村生活污水治理项目前期工作，未新增自然村完成农村污水治理。

	11
	
	稳步推进生态环境损害赔偿工作。
	2023年12月10日前，台山市提起生态环境损害赔偿案件磋商不少于2宗。
	进度滞后。
尚未有提起生态环境损害赔偿案件磋商。

	12
	
	推进养殖池塘升级改造和尾水治理，台山市全年完成面积2.45万亩。
	2023年12月10日前完成。
	进度滞后。

截至9月底，台山市已完成9800亩，完成率40%。

	13
	开平市
	完成开平市月山镇生活污水处理厂一期（0.25万吨/日）。
	（1）2023年6月底前，完成工程量60%。
（2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。
	【重点考核】未按进度完成。

截至9月底，完成工程量40%，完成桩基础建设，开展上部和下部建筑施工。

	14
	
	完成开平市城区楼冈污水处理厂（3万吨/日）。
	（1）2023年6月底前，完成工程量30%。

（2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。
	未按进度完成。

截至9月底，完成工程量18%，已进场施工，开展三通一平施工。

	15
	
	加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。
	（1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。

（2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。

（3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。

（4）加强专项资金项目库储备管理工作。
	未按进度完成。

截至2023年9月底，2022年度各级环保专项资金执行率46.41%（市级资金84.66%，省级以上资金42.27%）。2023年度各级环保专项资金执行率22.8%（市级资金未有支出，省级以上资金26.52%）。

	16
	
	推进养殖池塘升级改造和尾水治理，开平市全年完成面积1.35万亩万亩。
	2023年12月10日前完成。
	进度滞后。

截至9月底，开平市已完成285亩，完成进度2.71%。

	17
	鹤山市


	推进鹤山市杰洲污水厂扩建工程（扩建1.2万吨/日）建设。
	（1）2023年9月底前动工。

（2）2023年12月10日前，完成土建工程30%。
	未按进度完成。

截至9月底，已完成初步设计评审，完成概算审核，现正在进行勘察、初步设计招投标工作。

	18
	
	加强各级环境保护专项资金管理，持续推进项目库建设，提高资金执行率。
	（1）2023年6月底前，2022年度各级环保专项资金执行率达到100%。

（2）2023年9月底前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于60%，市级环保专项资金执行率不低于75%。

（3）2023年12月10日前，2023年省级以上环保专项资金执行率不低于80%，市级环保专项资金执行率不低于90%。

（4）加强专项资金项目库储备管理工作。
	未按进度完成。
截至2023年9月底，2022年度省级及以上环保专项资金支出率为88.81%，江门市级环保专项资金支出率为93.89%。2023年度省级及以上环保专项资金支出率为0.71%，江门市级环保专项资金支出率为29.66%；

	19
	恩平市

	完成恩平市中心城区河涌水环境治理的任务。
	（1）2023年6月底前，完成年度任务整体进度30%。

（2）2023年12月10日前，完成中心城区公仔河、仙人河等5条河涌水环境整治工程以及江边街暗渠排污口截污和内源治理工程全面完成。
	【重点考核】未按进度完成。

恩平中心城区江边街暗渠排污口截污及内源治理工程正在办理施工图审查。

	20
	
	恩平市樟木坑生活垃圾填埋场渗滤液处置。
	（1）2023年6月底前完成渗滤液处置能力提量改造项目建设。

（2）2023年12月底前完成地下水整治工程。

（3）调节池液位保持在警戒线以下。
	未按进度完成。

恩平市樟木坑生活垃圾填埋场渗滤液处理设施升级改造工程未能按期完成建设。

	21
	
	完成列入2020-2021年全省入河排污口排查整治专项行动问题整改清单的排污口整治任务（24个）
	2023年12月10日前完成。
	进度滞后。

列入省清单的24个排污口，还有16个排污口未完成整治。

	22
	
	恩平市新增68个自然村完成生活污水治理。推进恩平市资产办接管农村污水设施运维工作，全面落实国资运维管理。
	2023年12月10日前完成。
	进度滞后。

截至9月底，恩平市完成新增25个自然村完成生活污水治理。

	23
	
	推进养殖池塘升级改造和尾水治理，恩平市全年完成面积0.725万亩。
	2023年12月10日前完成。
	进度滞后。

截至9月底，恩平市今年尚无完成的项目。

	24
	
	继续提升使用环节油品质量抽检合格率。
	2023年全年开展。
	进度滞后。
恩平市尚未开展使用环节油品质量抽查。
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