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项目名称：农业强市建设专项资金
[bookmark: _GoBack]预算部门：江门市农业农村局


一、项目概况
为贯彻落实中央、省和市改革创新，加快推进农业现代化的战略部署，推动江门市现代农业新一轮发展，实现农业大市向现代农业强市转变，根据该工作纲要设立农业强市专项资金，以促进实现农业大市向农业强市转变，促进全市经济加快发展。
二、项目组织实施情况
（一）资金安排下达情况。
农业强市建设专项资金2022年年初预算安排资金6725万元，年中追加115万。其中市本级资金1997.64万元，转移支付资金4842.36万元，转移支付资金纳入市级涉农统筹转移支付资金管理，各县（市、区）实际报备农业生产发展类资金5748.51万元。
（二）资金管理和项目管理情况。
截至2022年12月底，农业强市建设专项资金支出率为60.14%。资金的使用严格遵守《江门市涉农资金统筹整合管理办法（试行）》《江门市农业农村局机关内部财务管理制度》《农业农村项目管理实施办法和农业农村项目专家库管理办法》，资金支出无违规现象。同时，通过开展经济责任审计、会计信息质量交叉检查、项目支出进度通报等对项目资金的实施、进度进行管控。
三、项目绩效情况
江门市农业强市专项资金主要用于江门市农业强市建设工作，重点发展特色农业、园区农业、现代种业、农产品流通加工业和旅游农业等五大产业，健全农业基础设施保障体系、新型农业经营体系、农业科技创新推广体系、农产品质量安全监管体系、动植物疫病防控体系、农业综合执法体系和农业防灾减灾体系等七大体系，实现农业大市向农业强市转变，促进全市经济加快发展。
整体绩效目标为充分发挥我市农业资源禀赋优越，农业产业基础扎实等有利条件，实现我市农业强市目标，第一产业GDP年增长≥5%。2022年，整体绩效已达标。
各项目根据项目实施方案细化绩效目标，根据项目自评情况，各项目均完成绩效任务。
四、项目主要做法和经验
1.粮食等重要农产品稳产保供有力。建立撂荒耕地复耕复种奖惩机制，培育10家农业生产托管服务企业（合作社）参与撂荒地复耕复种，全市完成撂荒耕地复耕复种面积4.4万亩，超额完成省下达撂荒地复耕复种2.5万亩任务目标。高标准农田建设工作在全省考评中获第三，新会柑新增“上山”面积2.9万亩，江门新会陈皮品牌影响力指数位居“2022中国区域农业产业品牌影响力指数TOP100”榜首，农业统防统治服务面积同比增长83.5%，防治经验在全国推广，全市粮食产量突破99万吨，创近12年新高，超额完成省下达的粮食生产考核任务。
2.乡村产业体系更加健全。成功创建1个国家级广东丝苗米优势特色产业集群和3个省级现代农业产业园，新增1个全国休闲农业重点县。我市成功入选2022年国家24个骨干冷链物流基地建设名单，为全省唯一入选城市。台山市入选国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，开平成功创建全国首个镇级行政区品牌“马冈优品”。六大特色优势农业产业全链条总产值达530亿元，增长26.7%，其中新会陈皮产业实现总产值190亿元，新会陈皮数字化溯源管理系统正式上线运行。第四届广东茶叶产业大会、全省农业龙头企业大会在江门召开，成功举办第八届江门市（线上）农业博览会和侨都预菜年货节，打造了江门市名特优新农产品线上平台，新增省级龙头企业10家，实现茶叶种植面积5万亩、较上年翻一番。台山市荣获国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，开平市入选2022年全国休闲农业重点县名单。全市涉农贷款余额1789亿元，增长10.9%，排名全省第三。全年争取中央、省财政资金32.2亿元，有力推动“三农”工作上新台阶。
五、存在问题及建议
（一）存在问题
项目整体资金支出率低。主要原因有：1.受疫情影响，部分涉展会类、涉培训类项目进展滞后，未能按计划开展，如“江门市农业品牌宣传和各类农业农村展会项目”；2.个别项目安排不合理，将主责主业以购买第三方服务方式完成，如江门市农村财务管理中心的“农业强市建设专项新型农业经营体系建设项目”；3.项目已经完成，未支出资金为结余资金，在年底由本级财政统筹收回；4.受经济下行和疫情叠加影响，财政运行困难，库款紧张，一些项目已完成并达到支出条件，但未形成实际支出，如“农业强市建设专项-农产品质量安全保障-农业品牌培育奖励专项”。
（二）改进措施
1.提前谋划，遇到项目实施受阻、原定计划无法开展时，应及时调整资金使用方案，加快资金支出进度，提高支出率；2.做预算时更加审慎，主业主业不得委托第三方完成；3.加强对各县（市、区）市级涉农项目实施进度及支出进度的督导。
六、项目自评结论及得分
项目自评得分95分，自评结果优。
