附件1

任务分工表 
	序号
	工作任务
	牵头单位
	配合单位
	完成时间

	1
	开展对市直有关部门的政务信息系统审计，实现部门全覆盖，全面摸清各部门政务信息系统的底数。
	市审计局
	市直有关部门
	2017年12月底前

	2
	提出本部门清理整合的信息系统清单和接入共享平台的信息系统清单，确认需要其他部门提供共享的信息资源需求。
	市直有关部门
	
	2017年12月底前

	3
	组织本地区政务信息系统统计，并按时将情况汇总到市网信统筹局。
	各市（区）政府
	
	2017年12月底前

	4
	市直有关部门基本完成对“僵尸”信息系统的清理工作。
	市直有关部门
	
	2018年 3月底前

	5
	各市（区）初步清理本地区“僵尸”系统。
	各市（区）政府
	
	2018年 3月底前

	6
	将网络整合后的政务信息系统和数据资源按必要程序审核或评测审批后，接入江门市政务大数据管理平台，实现政务信息系统互联互通。
	市网信统筹局、市委机要局
	市直有关部门
	2018年 6 月底前

	7
	参照省级做法，完成市、各市（区）有关系统和数据联通。
	市网信
统筹局
	各市（区）政府、
市直有关部门
	2018年 6 月底前

	8
	完善政务外网骨干网,市级公共互联网出口带宽升级到千兆，地市到省骨干网带宽升级到万兆，市到县区骨干网带宽升级到千兆，县到乡镇骨干网带宽升级到百兆。
	市网信
统筹局
	各市（区）政府、
市直有关部门
	2018年12月底前

	9
	配合省初步建成电子政务外网物理隔离域和备份网。
	市网信
统筹局
	
	2018年12月底前

	10
	全市政府各类业务专网都要完成与市电子政务内网或外网的有效联通。
	市网信
统筹局
	各市（区）政府、
市直有关部门
	2017年12月底前

	11
	完成各市（区）各部门接入与应用，构建“两级平台、三级管理”的政务信息资源共享体系。
	市网信
统筹局
	各市（区）政府、
市直有关部门
	2018年 6 月底前

	12
	完成全市统一的人口公用信息资源基础库和法人公用信息资源基础库，并提供共享服务。
	市网信
统筹局
	市直有关部门
	2018 年6 月底前

	13
	依托“开放江门”平台开放 250 个以上数据集，形成 20 个以上数据应用。
	市网信
统筹局
	市直有关部门
	2017年12月底前

	14
	依托“开放江门”平台开放 500 个以上数据集，形成 30 个以上数据应用。
	市网信
统筹局
	市直有关部门
	2018年12月底前

	15
	各重点领域提交基于共享网站提供服务的方案。
	市网信
统筹局
	市直有关部门
	2018 年2 月底前

	16
	各重点领域实施数据基于共享网站的共享服务。
	市网信
统筹局
	市直有关部门
	2018 年4 月底前

	17
	按照省有关工作部署，实现我市网上办事大厅与省省网上办事大厅及国家政务服务平台的数据共享和资源接入。
	市网信
统筹局
	市直有关部门
	2017年12月底前

	18
	统筹建设全市统一“政务云”平台，构建集约共享的信息化应用支撑体系。
	市网信
统筹局
	各市（区）政府、
市直有关部门
	2018年12月底前


附件2

XX 市（区、部门）政务信息系统整合共享、

进展报告（提纲）

（X 月）

本市（区、部门）政务信息系统整合共享牵头部门：

一、工作推进情况

在工作机制、任务部署、人员安排等方面的工作推进情

况。

……

二、落实《工作方案》任务分工情况

对照《工作方案》任务分工和时间要求，梳理本市（区、部门）工作进展（本月底前规定要完成的任务务必填写，突出量化指标，其他任务根据实际情况选择填报） 。

（一） 自查方面：完成政务信息系统建设应用情况自查，结合审计部门专项审计，摸清自身系统和数据底数。

……

（二）编目方面：按照《政务信息资源目录编制指南》要求， 编制完成政务信息资源目录， 明确能共享的数据清单、能接入统一平台的政务信息系统清单。

……

（三）清理方面：对本市（区、部门）存在的 “僵尸”信息系统进行清理，停止其系统服务，回收或报废相关硬件资源。

……

（四）整合方面：原则上将分散的、独立的信息系统整合为互联互通、业务协同、信息共享的“大系统” ，要杜绝以单个部门、科（股）室名义存在的独立信息系统。我市要整合形成统一的数据共享交换平台（市政务大数据管理平台）。

……

（五）接入方面：将本市（区、部门）信息系统接入全市、省、国统一数据共享交换平台，实现国家、省、市数据共享交换平台的逐级对接。

……

（六）共享方面：依据共享数据清单，实现清单内的数

据资源都能通过统一的数据共享交换平台（市政务大数据管理平台）实施共享。

……

（七）协同方面：按照协同治理和服务需求，列出跨地区、跨部门、跨层级应用的信息需求，并以此推动业务协同办理。

……

三、存在的问题

……

四、进一步抓紧推进的工作考虑

（一）落实月底前重点任务的工作计划。

……

（二）下一步加快推进的工作思路。

……

五、经验和典型案例

工作开展过程中取得的相关经验和典型案例，择优上报

省府办公厅，并推广宣传。

……

六、意见建议

……
























































































PAGE  
— 14 —


